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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(Paragrafo 2.1.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Indirizzo del cantiere
(a.1)

Via San Francesco
00100 Roma [ROMA]

Descrizione del contesto in cui & collocata
|'area di cantiere
(@.2)

L'area su cui si andra a realizzare il fabbricato, si trova in una zona periferica, collegata
con il centro attraverso una strada ad alto scorrimento.

Risulta quindi delimitata da un lato dalla suddetta strada e per gli altri lati confina con lotti
ancora non edificati.

Lungo questa arteria, in prossimita dell'area del cantiere, vi sono alcuni edifici per civili
abitazioni, un altro cantiere, per la realizzazione di un complesso residenziale, in via di
conclusione e un edificio scolastico per l'istruzione elementare.

Durante I'arco della mattinata e nel primo pomeriggio, in orari precisi (dalle ore 08.00 alle
09.00 e dalle 14.00 alle 15.00) l'area antistante la scuola € caratterizzata da una forte
concentrazione di traffico dovuto all'ingresso/uscita degli alunni.

Parte della sede stradale, in particolare il lato che confina con l'area di cantiere, viene
utilizzata come zona per la sosta delle autovetture.

Descrizione sintetica dell'opera con
particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche

(a3)

L'opera da realizzarsi € un edificio destinato a civile abitazione, ubicato in zona
panoramica ad elevato flusso veicolare.

Tale edificio sara costituito da due (2) piani fuori terra e uno (1) entro terra adibito a
parcheggio, prevalentemente a servizio degli appartamenti soprastanti.

Dal punto di vista morfologico, I'edificio € stato progettato nel rispetto delle caratteristiche
del contesto urbano all'interno del quale verra inserito. Pertanto si & scelto di realizzare
balconi di larghezza contenuta, tinteggiature esterne simili agli edifici limitrofi, infissi
esterni in legno e copertura a falde. La struttura portante € in cemento armato con solai
latero-cementizi e copertura a falde.

Individuazione dei soggetti con compiti di
sicurezza

(b)

Committente:

ragione sociale: Villino Angelo

indirizzo: Via degli Angeli 50 00100 Roma [RM]
tel.: 06/1234567

nella Persona di:

cognome e nome: Villino Angelo

indirizzo: Via degli Angeli 50 00100 Roma [RM]
tel.: 06/1234567

Responsabile dei lavori:

cognome e nome: Responsabilino Michele
indirizzo: Via Tiburtina 00100 Roma [RM]
tel.: 06/111333

mail.: michele.responsabilino@acca.it

Coordinatore per la progettazione:

cognome e nome: Coordino Roberto

indirizzo: Via della Conciliazione 00100 Roma [RM]
tel.: 06/999333

mail.: roberto.coordino@acca.it

Coordinatore per I'esecuzione:

cognome e nome: Sicuro Felice

indirizzo: Piazza S. Giovanni in Laterano 00100 Roma [RM]
tel.: 06/111444

mail.: felice.sicuro@libero.it

Progettista:

cognome e nome: Rossi Vincenzo
indirizzo: Via del Tritone 00100 Roma [RM]
tel.: 06/777555

mail.: vincenzo.rossi@acca.it

Direttore dei Lavori:

cognome e nome: Direttorio Nicola

indirizzo: Via del Quirinale 00100 Roma [RM]
tel.: 06/888444

mail.: nicola.direttorio@acca.it
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(Paragrafo 2.1.2, lett. b) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

IMPRESA AFFIDATARIAN.: 1

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto
Nominativo: Impresa Edile - Allestimento del cantiere
- Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita del cantiere
Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi
Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere
Realizzazione di impianto di messa a
terra del cantiere
Montaggio e smontaggio della gru a torre
Strutture in fondazione in c.a.
- Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione
- Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione
- Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione
Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico fisso
Strutture in elevazione in c.a.
- Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione
- Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in elevazione
- Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato
Lavorazione e posa ferri di armatura per
solaio in c.a. o prefabbricato
Chiusure e divisori
- Realizzazione di tompagnature
- Realizzazione di tramezzature interne
Copertura, balconi e logge
Formazione di massetto per balconi e
logge
- Impermeabilizzazione di coperture
- Impermeabilizzazione di balconi e logge
- Posa di pavimenti su balconi e logge
- Realizzazione di opere di lattoneria
- Posa di manto di copertura in tegole
- Finiture esterne
- Formazione intonaci esterni
(industrializzati)
- Posa di rivestimenti esterni in marmo
- Finiture interne
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Pavimenti
- Formazione di massetto per pavimenti
interni
- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Posa in opera di serramenti e ringhiere
- Montaggio di serramenti esterni
- Montaggio di serramenti interni
- Posa diringhiere e parapetti
- Tinteggiature
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Tinteggiatura di superfici interne
- Smobilizzo del cantiere
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IMPRESA AFFIDATARIA N.: 2

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: Impresa Impiantistica - Impianti

- Realizzazione della rete di distribuzione
di impianto idrico-sanitario e del gas

- Montaggio di apparecchi igienico
sanitari

- Realizzazione della rete di distribuzione
e terminali per impianto termico

- Installazione di caldaia per impianto
termico (autonomo)

Soggetti incaricati per l'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

IMPRESA AFFIDATARIA N.: 3

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: Impresa Movimentazione e |- Scavo di sbhancamento
Scavo - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Soggetti incaricati per l'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista
Rossi Vincenzo

Direttore dei Lavori
Direttorio Nicola

Impresa affidataria
Impresa Edile

Impresa affidataria

IMPRESE R
COMMITTENTE Impresa Impiantistica
Villino Angelo Impresa affidataria
Impresa Movimentazione e Scavo
RdL

Responsabilino Michele

CSp
Coordino Roberto

CSE
Sicuro Felice
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.1; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
CANTIERE PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LINEE AEREE « Distanza di sicurezza dalle linee

elettriche aeree in tensione: a) 3 metri,
per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per
tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; c)
5 metri, per tensioni superiori a 30 kV
fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni
superiori a 132 kV.

* Protezioni atte ad evitare accidentali
contatti o pericolosi avvicinamenti ai
conduttori previa segnalazione
all'esercente delle linee elettriche.

CONDUTTURE SOTTERRANEE

» Segnalazione in superficie delle
condutture interrate o in cunicolo (reti di
distribuzione di energia elettrica, acqua,
gas, ecc.) al fine di ridurre il possibile
rischio di intercettazione delle stesse.

ALBERI

» Segnalazione o opere prowvisionali e di
protezione al fine di ridurre il possibile
rischio d'urto da parte di mezzi d'opera.

ALVEI FLUVIALI

* Opere provvisionali e di protezione al
fine di ridurre il possibile rischio di caduta
in acqua.

STRADE * Procedure del codice della strada
per i lavori in prossimita di strade al
fine di ridurre i rischi derivanti dal
traffico circostante.

ABITAZIONI * Autorizzazione da parte del Sindaco | « Barriere contro la diffusione del rumore * Riduzione dell'orario di utilizzo delle
delle attivita che comportano elevata | al fine di limitare I'inquinamento acustico. macchine e degli impianti pit
rumorosita. « Sistemi di abbattimento e di rumorosi al fine di limitare

contenimento delle polveri delle l'inquinamento acustico.
lavorazioni ad alta formazione di
materiale polverulento.
SCUOLE « Autorizzazione da parte del Sindaco | « Barriere contro la diffusione del rumore * Riduzione dell'orario di utilizzo delle

delle attivita che comportano elevata
rumorosita.

al fine di limitare l'inquinamento acustico.

« Sistemi di abbattimento e di
contenimento delle polveri delle
lavorazioni ad alta formazione di
materiale polverulento.

macchine e degli impianti pit
rumorosi al fine di limitare
I'inquinamento acustico.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.2; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
BARACCHE « Posti di lavoro dotati di porte di
emergenza.

« Posti di lavoro areati e riscaldati.

* Posti di lavoro illuminati con luce
naturale e artificiale.

« Posti di lavoro con pavimenti, pareti e
soffitti dei locali di caratteristiche
adeguate.

* Posti di lavoro con finestre e lucernari di
caratteristiche adeguate.

« Posti di lavoro con porte e portoni in
numero, posizione, dimensione e
materiali di caratteristiche adeguate.

BETONIERE « Impastatrici e betoniere di caratteristiche
di sicurezza adeguate (es.: munite di
interruttore automatico di sicurezza, parti
elettriche del tipo protetto contro getti di
acqua e polvere, ecc).

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI * Zone di carico e scarico posizionate

CARICO E SCARICO nelle aree di periferiche del cantiere in
modo da non intralciare le lavorazioni
presenti.

» Zone di carico e scarico posizionate in
prossimita degli accessi carrabili per
ridurre le interferenze dei mezzi di
trasporto con le lavorazioni.

* Zone di carico e scarico posizionate in
prossimita delle zone di stoccaggio per
ridurre i tempi di movimentazione dei
carichi con la gru e il passaggio degli
stessi su postazioni di lavoro fisse.

GRU « Posizione di eventuali altre gru e/o | « Gru a torre con caratteristiche di
strutture che possono interferire con | sicurezza adeguate (es.: conformita alle
le manovre. specifiche disposizioni legislative, ecc).

« Stabilita della base di appoggio.

« Distanza di sicurezza dalle linee
elettriche aeree in tensione: a) 3 metri,
per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per
tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; c)
5 metri, per tensioni superiori a 30 kV

Costruzione di una Villetta Bifamiliare - Pag.7




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni
superiori a 132 kV.

« Divieto di movimentazione dei carichi su
posti di lavoro e/o di passaggio.

PARAPETTI « Parapetti di caratteristiche di sicurezza
adeguate (es.: costituiti da un corrente
superiore di altezza 1 metro, una tavola
fermapiede e un corrente intermedio).

PARCHEGGIO AUTOVETTURE

Parcheggio dei lavoratori ubicato in
prossimita dell'ingresso pedonale.

PIEGAFERRI Adeguati spazi per lo stoccaggio del
materiale e la movimentazione delle
barre in lavorazione.

Solido impalcato (tettoia) sovrastante i

posti di lavoro a carattere continuativo.

RECINZIONI DI CANTIERE

Recinzione del cantiere di caratteristiche
di sicurezza adeguate (es.: altezza tale
da impedire l'accesso di estranei all'area
delle lavorazioni, resistenza sia ai
tentativi di superamento sia alle
intemperie, ecc).

SILOS

Silos di caratteristiche di sicurezza
adeguate (es.: ben ancorati, dispositivi
per lo sfogo di sovrappressioni, accesso
alla parte superiore con scale o gabbie
scale, presenza di parapetto in sommita,
ecc).

TETTOIE

Tettoie o solido impalcato, a protezione
dei posti di lavoro e di passaggio soggetti
a caduta di materiale dall'alto, di
caratteristiche di sicurezza adeguate.

VIABILITA PRINCIPALE DI » Circolazione degli automezzi e delle | « Strade di caratteristiche di sicurezza

CANTIERE macchine semoventi regolata con adeguate (es.: atte a resistere al transito

norme il piu possibile simili a quelle | dei mezzi di cui & previsto I'impiego, con

della circolazione su strade pendenze e curve adeguate, mantenute

pubbliche. costantemente in condizioni
soddisfacenti, larghezza delle strade e
delle rampe tale da consentire un franco
di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di
ingombro massimo dei mezzi previsti,
ecc).

» Accesso al cantiere controllati e sicuri
(es.: separati da quelli per i pedoni, ecc).
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PLANIMETRIE DEL CANTIERE

1) Area del Cantiere

Note:
Stralcio Planimetrico: Area del Cantiere
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere [Allestimento del cantiere]

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

 Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

*» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

* Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Realizzazione della viabilita del cantiere [Allestimento del cantiere]

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA
VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA
DI CANTIERE

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Investimento, ribaltamento

« Divieto di esecuzione di altri lavori
che comportano la presenza di
manodopera nel campo di azione
dell'escavatore.

ALTRO

Vibrazioni
* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

* Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

» Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

* Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

* Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

*» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

» Sollevamento dei carichi eseguito con
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LAVORAZIONE: Realizzazione della viabilita del cantiere [Allestimento del cantiere]
Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

due mani e da una sola persona

» Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere [Allestimento del cantiere]

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

» Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
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LAVORAZIONE: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi [Allestimento del cantiere]

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

 Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

*» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere [Allestimento del cantiere]

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione

» Lavori su impianti o apparecchiature
elettriche effettuati da imprese
singole o associate (elettricisti)
abilitate.

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere [Allestimento del cantiere]

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione

» Lavori su impianti o apparecchiature
elettriche effettuati da imprese
singole o associate (elettricisti)
abilitate.

LAVORAZIONE: Montaggio e smontaggio della gru a torre

Montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

* Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di attrezzi
appropriati ed in buono stato di
manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: cinture di sicurezza con
bretelle, cosciali e doppia fune di
trattenuta, ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

» Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Scavo di shancamento

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

* Accesso al fondo dello scavo tramite
appositi percorsi (es.: scale a mano,
scale ricavate nel terreno, rampe di
accesso, ecc.).

* Accesso al fondo del pozzo di
fondazione tramite rampe di scale.

Seppellimento, sprofondamento

+ Depositi di materiali posizionati
lontano dal ciglio degli scavi, o
gualora tali depositi siano necessari
per le condizioni di lavoro, prowvisti
di puntellature o sostegni delle
corrispondenti pareti di scavo.

Caduta dall'alto

« Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi
dello scavo o del rilevato.

» Passerelle pedonali o piastre veicolari di
attraversamento provviste da ambo i lati
di parapetti con tavole fermapiede.

» Segnalazione e delimitazione del fronte
scavo.

Seppellimento, sprofondamento

» Armature del fronte dello scavo quando
siano da temere frane o scoscendimenti.

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA
VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA
DI CANTIERE

Investimento, ribaltamento

« Divieto di esecuzione di altri lavori
che comportano la presenza di
manodopera nel campo di azione
dell'escavatore.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

*» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni
* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

* Organizzazione dell'orario di lavoro in
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LAVORAZIONE: Scavo di shancamento
Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il

minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione [Strutture in fondazionein c.a.]
Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc. e successivo disarmo.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

» Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Rumore

» Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

» Quantita di agenti chimici minima in

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita di
lavorazione
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LAVORAZIONE: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione [Strutture in fondazione in c.a.]

Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc. e successivo disarmo.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO

funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Punture, tagli, abrasioni

* Protezione dei ferri di attesa delle
strutture in c.a. contro il contatto
accidentale (es.: conformazione dei ferri,
apposizione di una copertura in
materiale resistente, ecc).

Punture, tagli, abrasioni

» Rimozione di chiodi e punte nelle
zone in cui é stato effettuato il
disarmo prima di permettere
l'accesso alle stesse.

LAVORAZIONE: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione [Strutture in fondazione in c.a.]

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO

Punture, tagli, abrasioni

* Protezione dei ferri di attesa delle
strutture in c.a. contro il contatto
accidentale (es.: conformazione dei ferri,
apposizione di una copertura in
materiale resistente, ecc).

Punture, tagli, abrasioni

» Rimozione di chiodi e punte nelle
zone in cui e stato effettuato il
disarmo prima di permettere
I'accesso alle stesse.

LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione [Strutture in fondazione in c.a.]

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

 Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
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LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione [Strutture in fondazione in c.a.]

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

» Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita di
lavorazione

ALTRO

Getti, schizzi

* Nelle operazioni di getto, durante lo
scarico dell'impasto, l'altezza della
benna o del tubo di getto (nel caso di
getto con pompa) deve essere
ridotta al minimo.

LAVORAZIONE: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE

Caduta dall'alto

* Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di attrezzi
appropriati ed in buono stato di
manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE Rumore Rumore

» Programma di manutenzione delle |« Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di » Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore

* Progettazione delle strutture dei + Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre l'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

« Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

* Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione [Strutture in elevazione in c.a.]
Realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, shalzi, ecc. e successivo disarmo.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE AM. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

» Formazione della carpenteria dei
solai operando dal solaio sottostante
con l'ausilio di scale, trabattelli, ponti
mobili, ponti su cavalletti, ponti a
telaio.

» Formazione della carpenteria dei
solai a travetti con l'ausilio di
sottopalchi o reti di sicurezza.

* Trabattelli per la realizzazione dei
pilastri.

Caduta dall'alto

* Protezione a pie d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
prowvisorie.

« Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi di
travi, impalcature, piattaforme, ripiani,
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di
passaggio sopraelevato.

» Ponteggio perimetrale o regolare ponte
di sicurezza a shalzo lungo i bordi della
costruzione.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

 Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Rumore

» Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

* Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

» Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita di
lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,

Punture, tagli, abrasioni

« Protezione dei ferri di attesa delle
strutture in c.a. contro il contatto
accidentale (es.: conformazione dei ferri,

Punture, tagli, abrasioni

» Rimozione di chiodi e punte nelle
zone in cui € stato effettuato il
disarmo prima di permettere
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LAVORAZIONE: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione [Strutture in elevazione in c.a.]

Realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, shalzi, ecc. e successivo disarmo.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

apposizione di una copertura in
materiale resistente, ecc).

l'accesso alle stesse.

LAVORAZIONE: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione [Strutture in elevazione in c.a.]

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIOREA M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

» Formazione della carpenteria dei
solai operando dal solaio sottostante
con l'ausilio di scale, trabattelli, ponti
mobili, ponti su cavalletti, ponti a
telaio.

» Formazione della carpenteria dei
solai a travetti con l'ausilio di
sottopalchi o reti di sicurezza.

« Trabattelli per la realizzazione dei
pilastri.

Caduta dall'alto

* Protezione a pie d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.

« Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi di
travi, impalcature, piattaforme, ripiani,
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di
passaggio sopraelevato.

 Ponteggio perimetrale o regolare ponte
di sicurezza a shalzo lungo i bordi della
costruzione.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

*» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

» Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto 0 a

Punture, tagli, abrasioni

Punture, tagli, abrasioni
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LAVORAZIONE: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione [Strutture in elevazione in c.a.]

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

* Protezione dei ferri di attesa delle
strutture in c.a. contro il contatto
accidentale (es.: conformazione dei ferri,
apposizione di una copertura in
materiale resistente, ecc).

» Rimozione di chiodi e punte nelle
zone in cui é stato effettuato il
disarmo prima di permettere
I'accesso alle stesse.

LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione [Strutture in elevazione in c.a.]

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.)

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIOREA M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
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LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione [Strutture in elevazione in c.a.]
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.)

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
le loro condizioni di utilizzo
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per « Progettazione e organizzazione dei  Numero di lavoratori impegnati
l'attivita specifica e adeguatamente sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita di
mantenute I'esposizione ad agenti chimici lavorazione
* Indicazioni in merito alle misure * Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

ALTRO Getti, schizzi

* Nelle operazioni di getto, durante lo
scarico dell'impasto, l'altezza della
benna o del tubo di getto (nel caso di
getto con pompa) deve essere
ridotta al minimo.

LAVORAZIONE: Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato [Strutture in elevazione in c.a.]
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | Caduta dall'alto Caduta dall'alto
LAVORATORI A RISCHI DI - Formazione della carpenteria dei - Protezione a pié d'opera delle aperture
SEPPELLIMENTO O DI solai operando dal solaio sottostante | mediante parapetti o coperture
SPROFONDAMENTO A con l'ausilio di scale, trabattelli, ponti | provvisorie.
PROFONDITA’ SUPERIORE AM. 1,5 mobili, ponti su cavalletti, ponti a « Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi di
O DI CADUTA DALL'ALTO DA telaio. travi, impalcature, piattaforme, ripiani,
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE « Formazione della carpenteria dei balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI solai a travetti con l'ausilio di passaggio sopraelevato.
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA'O sottopalchi o reti di sicurezza. « Ponteggio perimetrale o regolare ponte
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI * Trabattelli per la realizzazione dei di sicurezza a sbalzo lungo i bordi della
OPPURE DALLE CONDIZIONI pilastri. costruzione.
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore Rumore
» Programma di manutenzione delle | < Attrezzature di lavoro che emettano il » Segnalazione delle aree con rumore
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LAVORAZIONE: Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato [Strutture in elevazione in c.a.]

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

al di sopra dei valori superiori di
azione

* Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

» Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

» Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita di
lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

Punture, tagli, abrasioni

* Protezione dei ferri di attesa delle
strutture in c.a. contro il contatto
accidentale (es.: conformazione dei ferri,
apposizione di una copertura in
materiale resistente, ecc).

Punture, tagli, abrasioni

» Rimozione di chiodi e punte nelle
zone in cui é stato effettuato il
disarmo prima di permettere
I'accesso alle stesse.

LAVORAZIONE: Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato [Strutture in elevazione in c.a.]

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di ferri di armatura di solaio in c.a. o prefabbricato.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato [Strutture in elevazione in c.a.]
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di ferri di armatura di solaio in c.a. o prefabbricato.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | Caduta dall'alto Caduta dall'alto
LAVORATORI A RISCHI DI - Formazione della carpenteria dei - Protezione a pié d'opera delle aperture
SEPPELLIMENTO O DI solai operando dal solaio sottostante | mediante parapetti o coperture
SPROFONDAMENTO A con l'ausilio di scale, trabattelli, ponti | provvisorie.
PROFONDITA' SUPERIOREA M. 1,5 mobili, ponti su cavalletti, ponti a « Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi di
O DI CADUTA DALL'ALTO DA telaio. travi, impalcature, piattaforme, ripiani,
ALTEZZA SUPERIORE AM. 2, SE « Formazione della carpenteria dei balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI solai a travetti con l'ausilio di passaggio sopraelevato.
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O sottopalchi o reti di sicurezza. « Ponteggio perimetrale o regolare ponte
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI * Trabattelli per la realizzazione dei di sicurezza a sbalzo lungo i bordi della
OPPURE DALLE CONDIZIONI pilastri. costruzione.
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
* Programma di manutenzione delle | « Attrezzature di lavoro che emettano il

attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile

lavoro e dei sistemi sul posto di * Metodi di lavoro che implicano una

lavoro minore esposizione al rumore

* Progettazione delle strutture dei « Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di | una minore esposizione al rumore
ridurre I'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a Punture, tagli, abrasioni Punture, tagli, abrasioni
livello « Protezione dei ferri di attesa delle « Rimozione di chiodi e punte nelle
* Rispetto delle regole di imbracatura | strutture in c.a. contro il contatto zone in cui é stato effettuato il
dei carichi (es.: stabilita del carico, accidentale (es.: conformazione dei ferri, disarmo prima di permettere
presenza di ostacoli interferenti, apposizione di una copertura in I'accesso alle stesse.
divieto si passaggio su postazioni di | materiale resistente, ecc).
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Rinterro di scavo eseguito a macchina
Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA
VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA
DI CANTIERE

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Investimento, ribaltamento

» Divieto di esecuzione di altri lavori
che comportano la presenza di
manodopera nel campo di azione
dell'escavatore.

Rumore

» Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

* Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

ALTRO

Vibrazioni
* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

* Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

» Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

* Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

* Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Realizzazione di tompagnature [Chiusure e divisori]

Realizzazione di tompagnature.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | Caduta dall'alto
LAVORATORI A RISCHI DI » Sistemi di protezione anticaduta
SEPPELLIMENTO O DI individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
SPROFONDAMENTO A automatici di fune di trattenuta, sistema a
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5 guida fissa e ancoraggio scorrevole,
O DI CADUTA DALL'ALTO DA ecc).

ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE Rumore Rumore Rumore

* Programma di manutenzione delle | < Attrezzature di lavoro che emettano il » Segnalazione delle aree con rumore
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile al di sopra dei valori superiori di
lavoro e dei sistemi sul posto di + Metodi di lavoro che implicano una azione
lavoro minore esposizione al rumore * Delimitazione e limitazione

* Progettazione delle strutture dei + Organizzazione del lavoro che implica d'accesso delle aree con rumore al
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore di sopra dei valori superiori di azione
ridurre l'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per * Progettazione e organizzazione dei » Numero di lavoratori impegnati
l'attivita specifica e adeguatamente sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita di
mantenute I'esposizione ad agenti chimici lavorazione
* Indicazioni in merito alle misure * Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

» Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (sollevamento e trasporto)
livello + Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
* Rispetto delle regole di imbracatura | e ventilazione) con condizioni
dei carichi (es.: stabilita del carico, microclimatiche adeguate
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LAVORAZIONE: Realizzazione di tompagnature [Chiusure e divisori]

Realizzazione di tompagnature.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

 Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

» Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Realizzazione di tramezzature interne [Chiusure e divisori]

Realizzazione di tramezzature interne.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Rumore

» Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

* Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita di
lavorazione
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LAVORAZIONE: Realizzazione di tramezzature interne [Chiusure e divisori]

Realizzazione di tramezzature interne.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

*» Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

« Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Formazione di massetto per balconi e logge [Copertura, balconi e logge]

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito, dotato di adeguata pendenza, come riempimento e/o sottofondo per la pavimentazione di balconi e logge.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Formazione di massetto per balconi e logge [Copertura, balconi e logge]

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito, dotato di adeguata pendenza, come riempimento e/o sottofondo per la pavimentazione di balconi e logge.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

 Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

*» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

» Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

» Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita di
lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Impermeabilizzazione di coperture [Copertura, balconi e logge]

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE AM. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

» Verifica preliminare della resistenza
della copertura ed eventuale utilizzo
di apprestamenti atti a garantire la
incolumita delle persone addette
(es.: tavole sopra le orditure,
sottopalchi, uso di cinture di
sicurezza, ecc).

Caduta dall'alto

» Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

* Protezione perimetrale lungo tutto il
contorno libero della superficie
interessata.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

 Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Rumore

» Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

* Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Impermeabilizzazione di balconi e logge [Copertura, balconi e logge]

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: Impermeabilizzazione di balconi e logge [Copertura, balconi e logge]

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

» Verifica preliminare della resistenza
della copertura ed eventuale utilizzo
di apprestamenti atti a garantire la
incolumita delle persone addette
(es.: tavole sopra le orditure,
sottopalchi, uso di cinture di
sicurezza, ecc).

Caduta dall'alto

» Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

* Protezione perimetrale lungo tutto il
contorno libero della superficie
interessata.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Rumore

» Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Posa di pavimenti su balconi e logge [Copertura, balconi e logge]

Posa di pavimenti su balconi e logge.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | Caduta dall'alto
LAVORATORI A RISCHI DI » Sistemi di protezione anticaduta
SEPPELLIMENTO O DI individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
SPROFONDAMENTO A automatici di fune di trattenuta, sistema a
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5 guida fissa e ancoraggio scorrevole,
O DI CADUTA DALL'ALTO DA ecc).

ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE Rumore Rumore

* Programma di manutenzione delle | < Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di + Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore

* Progettazione delle strutture dei « Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di | una minore esposizione al rumore
ridurre l'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per * Progettazione e organizzazione dei » Numero di lavoratori impegnati
l'attivita specifica e adeguatamente sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita di
mantenute I'esposizione ad agenti chimici lavorazione
* Indicazioni in merito alle misure * Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

» Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (elevata frequenza)
livello « Compiti tali da evitare prolungate
* Rispetto delle regole di imbracatura | sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
dei carichi (es.: stabilita del carico, superiori (spalle, braccia, polsi e mani)
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LAVORAZIONE: Posa di pavimenti su balconi e logge [Copertura, balconi e logge]
Posa di pavimenti su balconi e logge.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Realizzazione di opere di lattoneria [Copertura, balconi e logge]
Realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | Caduta dall'alto
LAVORATORI A RISCHI DI « Sistemi di protezione anticaduta
SEPPELLIMENTO O DI individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
SPROFONDAMENTO A automatici di fune di trattenuta, sistema a
PROFONDITA' SUPERIOREA M. 1,5 guida fissa e ancoraggio scorrevole,
O DI CADUTA DALL'ALTO DA ecc).

ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE Rumore Rumore

» Programma di manutenzione delle | « Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di » Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore

* Progettazione delle strutture dei + Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre I'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

» Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO Caduta di materiale dall'alto 0 a
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LAVORAZIONE: Realizzazione di opere di lattoneria [Copertura, balconi e logge]

Realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Posa di manto di copertura in tegole [Copertura, balconi e logge]

Posa di manto di copertura in tegole previo posizionamento di listelli in legno (o di appositi agganci) per il loro fissaggio.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIOREA M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Verifica preliminare della resistenza
della copertura ed eventuale utilizzo
di apprestamenti atti a garantire la
incolumita delle persone addette
(es.: tavole sopra le orditure,
sottopalchi, uso di cinture di
sicurezza, ecc).

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

* Protezione perimetrale lungo tutto il
contorno libero della superficie
interessata.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
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LAVORAZIONE: Posa di manto di copertura in tegole [Copertura, balconi e logge]

Posa di manto di copertura in tegole previo posizionamento di listelli in legno (o di appositi agganci) per il loro fissaggio.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Formazione intonaci esterni (industrializzati) [Finiture esterne]

Formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
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LAVORAZIONE: Formazione intonaci esterni (industrializzati) [Finiture esterne]

Formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.

SCELTE PROCEDURE
PROGETTUALI ED

ORGANIZZATIVE

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rumore strutturale

» Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

» Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita di
lavorazione

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

ALTRO

LAVORAZIONE: Posa di rivestimenti esterni in marmo [Finiture esterne]
Posa di rivestimenti esterni realizzati con lastre di marmo.

SCELTE PROCEDURE
PROGETTUALI ED

ORGANIZZATIVE

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Posa di rivestimenti esterni in marmo [Finiture esterne]

Posa di rivestimenti esterni realizzati con lastre di marmo.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

» Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita di
lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (elevata frequenza)

» Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)

LAVORAZIONE: Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas [Impianti]

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore Rumore

» Programma di manutenzione delle | < Attrezzature di lavoro che emettano il » Segnalazione delle aree con rumore
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile al di sopra dei valori superiori di
lavoro e dei sistemi sul posto di + Metodi di lavoro che implicano una azione
lavoro minore esposizione al rumore » Delimitazione e limitazione

* Progettazione delle strutture dei + Organizzazione del lavoro che implica d'accesso delle aree con rumore al
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore di sopra dei valori superiori di azione
ridurre I'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

*» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO Vibrazioni Vibrazioni R.O.A. (operazioni di saldatura)
» Programma di manutenzione delle | « Metodi di lavoro che implicano una » Segnalazione e limitazione
attrezzature di lavoro minore esposizione a vibrazioni d'accesso delle aree in cui si
R.O.A. (operazioni di saldatura) « Limitazione dell'esposizione a vibrazioni effettuano operazioni di saldatura

« Programma di manutenzione delle al minimo necessario
attrezzature, dei luoghi di lavoro e | » Organizzazione dell'orario di lavoro in

delle postazioni di lavoro maniera appropriata al tipo di lavoro da
« Disponibilita di DPI adeguati alle svolgere

radiazioni ottiche artificiali * Periodi di riposo adeguati in funzione del
« Disponibilita delle istruzioni del tipo di lavoro da svolgere

fabbricante delle attrezzature * Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro

utilizzate da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

* Misure tecniche per ridurre I'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

* Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

» Durata delle operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas [Impianti]

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ridotta al minimo possibile

LAVORAZIONE: Montaggio di apparecchi igienico sanitari [Impianti]

Montaggio di apparecchi igienico sanitari.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

 Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Rumore

» Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

* Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

ALTRO

Vibrazioni
* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

* Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
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LAVORAZIONE: Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico [Impianti]

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore

» Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

* Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

ALTRO

Vibrazioni

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

« Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

« Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

Vibrazioni

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

» Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

* Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

* Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

 Misure tecniche per ridurre I'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico [Impianti]

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

* Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

» Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

LAVORAZIONE: Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) [Impianti]

Installazione della caldaia per impianto termico (autonomo).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Rumore

» Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

ALTRO

Vibrazioni

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

+ Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

+ Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature

Vibrazioni

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

» Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) [Impianti]

Installazione della caldaia per impianto termico (autonomo).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
utilizzate da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

* Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

* Misure tecniche per ridurre I'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

* Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

* Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

LAVORAZIONE: Formazione intonaci interni (tradizionali) [Finiture interne]

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
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LAVORAZIONE: Formazione intonaci interni (tradizionali) [Finiture interne]
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita di
lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (elevata frequenza)

» Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)

LAVORAZIONE: Posa di rivestimenti interni in ceramica [Finiture interne]
Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesivi.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
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LAVORAZIONE: Posa di rivestimenti interni in ceramica [Finiture interne]
Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesivi.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rumore strutturale

» Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

» Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita di
lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di

lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Formazione di massetto per pavimenti interni [Pavimenti]
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

*» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore

trasmesso per via aerea
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LAVORAZIONE: Formazione di massetto per pavimenti interni [Pavimenti]
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita di
lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di

lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Posa di pavimenti per interni in ceramica [Pavimenti]
Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali fonoassorbenti

Costruzione di una Villetta Bifamiliare - Pag.46




LAVORAZIONE: Posa di pavimenti per interni in ceramica [Pavimenti]

Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita di
lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (elevata frequenza)

» Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)

LAVORAZIONE: Montaggio di serramenti esterni [Posa in opera di serramenti e ringhiere]

Montaggio di serramenti esterni.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Montaggio di serramenti esterni [Posain opera di serramenti e ringhiere]

Montaggio di serramenti esterni.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

 Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

* Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Montaggio di serramenti interni [Posa in opera di serramenti e ringhiere]

Montaggio di serramenti interni.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

*» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

* Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Posa di ringhiere e parapetti [Posa in opera di serramenti e ringhiere]

Posa di ringhiere e parapetti.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
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LAVORAZIONE: Posa di ringhiere e parapetti [Posa in opera di serramenti e ringhiere]
Posa di ringhiere e parapetti.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
O DI CADUTA DALL'ALTO DA ecc).

ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE Rumore Rumore

» Programma di manutenzione delle | « Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di * Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore

* Progettazione delle strutture dei « Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di | una minore esposizione al rumore
ridurre I'esposizione al rumore - Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

» Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO R.O.A. (operazioni di saldatura) R.O.A. (operazioni di saldatura) R.O.A. (operazioni di saldatura)
» Programma di manutenzione delle | « Metodi di lavoro che comportano una » Segnalazione e limitazione
attrezzature, dei luoghi di lavoro e minore esposizione alle radiazioni d'accesso delle aree in cui si
delle postazioni di lavoro ottiche artificiali effettuano operazioni di saldatura
« Disponibilita di DPI adeguati alle * Misure tecniche per ridurre I'emissione
radiazioni ottiche artificiali delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
« Disponibilita delle istruzioni del dispositivi di sicurezza, schermature,
fabbricante delle attrezzature ecc.)
utilizzate * Progettazione dei luoghi e delle
Caduta di materiale dall'alto o a postazioni di lavoro al fine di ridurre
livello I'esposizione alle radiazioni ottiche

« Rispetto delle regole di imbracatura | artificiali
dei carichi (es.: stabilita del carico, | Durata delle operazioni di saldatura
presenza di ostacoli interferenti, ridotta al minimo possibile
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
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LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne [Tinteggiature]
Tinteggiatura di superfici esterne.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | Caduta dall'alto
LAVORATORI A RISCHI DI » Sistemi di protezione anticaduta
SEPPELLIMENTO O DI individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
SPROFONDAMENTO A automatici di fune di trattenuta, sistema a
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5 guida fissa e ancoraggio scorrevole,
O DI CADUTA DALL'ALTO DA ecc).

ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE Rumore Rumore

* Programma di manutenzione delle | < Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di * Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore

* Progettazione delle strutture dei « Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di | una minore esposizione al rumore
ridurre I'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

» Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per * Progettazione e organizzazione dei » Numero di lavoratori impegnati
l'attivita specifica e adeguatamente sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita di
mantenute I'esposizione ad agenti chimici lavorazione
* Indicazioni in merito alle misure * Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

» Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (elevata frequenza)

Costruzione di una Villetta Bifamiliare - Pag.51




LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne [Tinteggiature]

Tinteggiatura di superfici esterne.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

» Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)

LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne [Tinteggiature]

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita di
lavorazione
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LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne [Tinteggiature]
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

minore esposizione ad agenti chimici

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (elevata frequenza)

» Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)

LAVORAZIONE: Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera

all'insediamento del cantiere stesso.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

*» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea

+» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, lett. e) e lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 537

Tempo (bimestri) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Note

Fasi

Allestimento del cantiere

Strutture in fondazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 849

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 399

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1gg

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 499

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 599
Realizzazione della viabilita del cantiere 499
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 199
Alle_stirr]e_ntc_) di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli 399
impianti fissi
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2499
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 199
Montaggio e smontaggio della gru a torre 499
Scavo di shancamento 1599
|

Strutture in elevazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 2499
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 2199
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 699
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 46 g9
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 2199
Rinterro di scavo eseguito a macchina 1599
Chiusure e divisori
Realizzazione di tompagnature 6299
Realizzazione di tramezzature interne 6299
Copertura, balconi e logge
Formazione di massetto per balconi e logge 16 gg
Impermeabilizzazione di coperture 5499
Impermeabilizzazione di balconi e logge 2199
Posa di pavimenti su balconi e logge 17 g9
Realizzazione di opere di lattoneria 2199
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Tempo (bimestri) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Note
Fasi

Posa di manto di copertura in tegole - 17 g9
Finiture esterne

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 2899

Posa di rivestimenti esterni in marmo 1299
Impianti

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas 1899

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 399

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1999

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 699
Finiture interne

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2799

Posa di rivestimenti interni in ceramica 2199
Pavimenti

Formazione di massetto per pavimenti interni 26 g9

Posa di pavimenti per interni in ceramica 2099
Posa in opera di serramenti e ringhiere

Montaggio di serramenti esterni 2999

Montaggio di serramenti interni 3199

Posa di ringhiere e parapetti 7499
Tinteggiature

Tinteggiatura di superfici esterne 20 g9

Tinteggiatura di superfici interne 26 gg
Smobilizzo del cantiere 2499
Legenda zone

Zona Colore

AREA cantiere
AREA Scavo

AREA Fabbricato

Vi sono interferenze tra le lavorazioni:

(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)

No [ ] sl v

« Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere

deve risultare ridotta a passo d'uomo.
« |l personale non strettamente necessario alle

; S Sfasam. | Sfasam. N . . . . Dispositivi di protezione
N Fase interferenza lavorazioni gl e Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare A e leiiETE Soggetto attuatore | Note
01 |+ Realizzazione della viabilita del n n » La circolazione delle macchine operatrici deve * Impresa Edile
cantiere avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita
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Fase interferenza lavorazioni

Rischi trasmissibili:
Investimento, ribaltamento;
Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Caduta di materiale dall'alto o0 a
livello.

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

+ Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosita € necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.

* Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.

* Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attivita.

* Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri
lavori che comportino la presenza di manodopera
nella zona d'intervento dei mezzi d'opera.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

« Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

02

* Realizzazione della viabilita del
cantiere

« Allestimento di depositi, zone per
lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi

Rischi trasmissibili:

Investimento, ribaltamento;

Inalazione polveri, fibre; Rumore;

Caduta di materiale dall'alto o a

livello.

* La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita
deve risultare ridotta a passo d'uomo.

* Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

« Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosita € necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.

* Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.

* Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attivita.

* Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri
lavori che comportino la presenza di manodopera
nella zona d'intervento dei mezzi d'opera.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Impresa Edile
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03

Fase interferenza lavorazioni

* Realizzazione di impianto di
messa a terra del cantiere

*» Scavo di shancamento
Rischi trasmissibili:
Investimento, ribaltamento;
Inalazione polveri, fibre.

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

+ L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

+ Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.

» La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita
deve risultare ridotta a passo d'uomo.

« Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosita € necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.

* Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.

* Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attivita.

* Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri
lavori che comportino la presenza di manodopera
nella zona d'intervento dei mezzi d'opera.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

* Impresa Edile

* Impresa
Movimentazione e
Scavo

Note

04

» Montaggio e smontaggio della gru
atorre

*» Scavo di shancamento

Rischi trasmissibili:

Inalazione polveri, fibre;

Investimento, ribaltamento; Caduta

di materiale dall'alto o a livello.

* La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita
deve risultare ridotta a passo d'uomo.

« Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

« Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosita € necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

* Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.

* Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attivita.

* Impresa Edile

* Impresa
Movimentazione e
Scavo
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Fase interferenza lavorazioni

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

* Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri
lavori che comportino la presenza di manodopera
nella zona d'intervento dei mezzi d'opera.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

05

* Realizzazione di solaio in c.a. in
opera o prefabbricato

* Lavorazione e posa ferri di
armatura per solaio in c.a. o
prefabbricato

Rischi trasmissibili:

Rumore; Rumore per "Carpentiere";

Investimento, ribaltamento; Caduta

di materiale dall'alto o a livello.

[l

[l

La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita
deve risultare ridotta a passo d'uomo.

Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Le macchine per il trasporto dei materiali devono
procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’é un grosso affollamento di operai
le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di
necessita deve provvedere a interdire le zone di
carico e scarico mediante recinzione provvisoria e
apposita segnaletica.

Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.

Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

* Impresa Edile

06

* Realizzazione della carpenteria
per le strutture in elevazione

* Rinterro di scavo eseguito a
macchina

Rischi trasmissibili:

Rumore; Rumore per "Carpentiere";

Caduta di materiale dall'alto o a

livello; Investimento, ribaltamento;

Inalazione polveri, fibre; Rumore

per "Operatore dumper".

Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.

La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita
deve risultare ridotta a passo d'uomo.

Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosita € necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.

* Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando

* Impresa Edile

* Impresa
Movimentazione e
Scavo

Costruzione di una Villetta Bifamiliare - Pag.58




07

Fase interferenza lavorazioni

+ Lavorazione e posa ferri di
armatura per le strutture in
elevazione

* Rinterro di scavo eseguito a
macchina

Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello; Rumore; Investimento,

ribaltamento; Inalazione polveri,
fibre; Rumore per "Operatore
dumper".

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.

* Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attivita.

* Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri
lavori che comportino la presenza di manodopera
nella zona d'intervento dei mezzi d'opera.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

« Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.

* La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita
deve risultare ridotta a passo d'uomo.

« Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosita & necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.

* Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.

* Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attivita.

* Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri
lavori che comportino la presenza di manodopera
nella zona d'intervento dei mezzi d'opera.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

* Impresa Edile

* Impresa
Movimentazione e
Scavo

Note

08

* Realizzazione di tompagnature

* Realizzazione di tramezzature
interne

Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello; Rumore; Rumore per

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non

* Impresa Edile
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N Fase interferenza lavorazioni S;g:;'g St?;?)'g Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare D|spos$té|ivé|idd(|)t[t)érl?ée2|one Soggetto attuatore | Note
"Operaio comune (murature)". maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
+ Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.
09 |-« Realizzazione di tramezzature I:l I:l * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
interne carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
+ Formazione di massetto per carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
balconi e logge « L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
Rischi trasmissibili: carichi deve essere opportunamente delimitata.
Caduta di materiale dall'alto o a * Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
livello; Rumore; Rumore per da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
"Operaio comune (murature)". maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
« Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.
10 |- Realizzazione di tompagnature I:l I:l * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
» Formazione di massetto per carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
balconi e logge carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
Rischi trasmissibili: « L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
Caduta di materiale dall'alto o a carichi deve essere opportunamente delimitata.
livello; Rumore; Rumore per * Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
"Operaio comune (murature)". da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
* Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.
11 |- Realizzazione di tompagnature * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile

* Impermeabilizzazione di balconi e
logge

Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello; Rumore; Rumore per

"Operaio comune (murature)";

Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni; Rumore per

"Impermeabilizzatore".

carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.

Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
In prossimita della zona d'intervento & necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente inflammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati € necessario
proteggerli con teli protettivi.

* In prossimita della zona d'intervento deve essere
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12

Fase interferenza lavorazioni

» Formazione di massetto per
balconi e logge

* Impermeabilizzazione di balconi e
logge

Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello; Rumore; Inalazione fumi,

gas, vapori; Incendi, esplosioni;

Rumore per "Impermeabilizzatore”.

Sfasam.
spazio

O

Sfasam.
tempo

O

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

tenuto a disposizione un estintore portatile.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.

Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
In prossimita della zona d'intervento & necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente inflammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati € necessario
proteggerli con teli protettivi.

In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

* Impresa Edile

Note

13

* Realizzazione di tompagnature

» Impermeabilizzazione di coperture
Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore; Rumore per
"Operaio comune (murature)";
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Rumore per
"Impermeabilizzatore".

Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.

Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
In prossimita della zona d'intervento & necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente inflammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati € necessario
proteggerli con teli protettivi.

* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.

* Impresa Edile

14

* Formazione di massetto per
balconi e logge

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei

* Impresa Edile
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Fase interferenza lavorazioni

» Impermeabilizzazione di coperture
Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore; Inalazione fumi,
gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Rumore per "Impermeabilizzatore”.

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

+ Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.

« Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* In prossimita della zona d'intervento & necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente inflammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati € necessario
proteggerli con teli protettivi.

* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.

Dispositivi di protezione

da adottare Mot

Soggetto attuatore

15

* Realizzazione di tramezzature
interne

» Impermeabilizzazione di coperture

Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello; Rumore; Rumore per

"Operaio comune (murature)";

Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni; Rumore per

"Impermeabilizzatore”.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

* Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.

« Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* In prossimita della zona d'intervento & necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati € necessario
proteggerli con teli protettivi.

* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.

* Impresa Edile

16

* Realizzazione di tramezzature
interne

* Impermeabilizzazione di balconi e
logge

Rischi trasmissibili:

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette

* Impresa Edile
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N Fase interferenza lavorazioni szs;;rg St?;?)'g Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare DISpOS(;gVaIJi(I)t[t);?éeZIOne Soggetto attuatore | Note
Caduta di materiale dall'alto o a da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
livello; Rumore; Rumore per maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
"Operaio comune (murature)"; caduta di materiali.
Inalazione fumi, gas, vapori; » Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
Incendi, esplosioni; Rumore per rumorosita elevato.
"Impermeabilizzatore”. « Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
* In prossimita della zona d'intervento & necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati € necessario
proteggerli con teli protettivi.
* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
17 |+ Realizzazione di tramezzature |:| |:| * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
interne carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
* Posa di pavimenti su balconi e carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
logge + L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
Rischi trasmissibili: carichi deve essere opportunamente delimitata.
Caduta di materiale dall'alto o a * Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
livello; Rumore; Rumore per da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
"Operaio comune (murature)". maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
* Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.
18 |+ Posa di pavimenti su balconi e |:| |:| * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
logge carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
* Realizzazione di opere di carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
lattoneria « L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
Rischi trasmissibili: carichi deve essere opportunamente delimitata.
Rumore; Caduta di materiale * Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
dall'alto o a livello. rumorosita elevato.
19 |- Realizzazione di opere di I:l I:l * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
lattoneria carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
+ Posa di manto di copertura in carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
tegole « L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
Rischi trasmissibili: carichi deve essere opportunamente delimitata.
Caduta di materiale dall'alto o a
livello.
20 |« Formazione intonaci esterni * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile

(industrializzati)

* Posa di rivestimenti esterni in
marmo

Rischi trasmissibili:

Getti, schizzi; Rumore; Rumore per

carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
« Il personale non strettamente necessario alle
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N Fase interferenza lavorazioni S;g:;'g St?;?)'g Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare D|spos$té|ivé|idd(|)t[t)érl?ée2|one Soggetto attuatore | Note
"Riquadratore (intonaci lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
industrializzati)"; Caduta di e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
materiale dall'alto o a livello. dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
21 |+ Posa di manto di copertura in |:| |:| * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
tegole carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
» Formazione intonaci esterni carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
(industrializzati) + L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
Rischi trasmissibili: carichi deve essere opportunamente delimitata.
Caduta di materiale dall'alto o a « Il personale non strettamente necessario alle
livello; Getti, schizzi; Rumore; lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
Rumore per "Riquadratore (intonaci e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
industrializzati)". dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
22 | Posa di pavimenti su balconi e I:l I:l * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
logge carichi devono avvenire evitando il passaggio dei * Impresa
« Realizzazione della rete di carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro. Impiantistica
distribuzione di impianto « L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
idrico-sanitario e del gas carichi deve essere opportunamente delimitata.
Rischi trasmissibili: + Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
Rumore; Caduta di materiale rumorosita elevato.
dall'alto o a livello; Inalazione fumi, * |l personale non strettamente necessario alle
gas, vapori; Incendi, esplosioni; lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
Radiazioni non ionizzanti; Rumore e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
per "Operaio comune (impianti)". dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
* In prossimita della zona d'intervento € necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati & necessario
proteggerli con teli protettivi.
* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
* Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
23 | » Realizzazione di opere di * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile

lattoneria
* Realizzazione della rete di
distribuzione di impianto
idrico-sanitario e del gas
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore per "Operaio
comune (impianti)".

carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

« Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* In prossimita della zona d'intervento & necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente inflammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati € necessario
proteggerli con teli protettivi.

* In prossimita della zona d'intervento deve essere

* Impresa
Impiantistica
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N Fase interferenza lavorazioni S;g:;'g St?;?)'g Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare D|spos$té|ivé|idd(|)t[t)érl?ée2|one Soggetto attuatore | Note
tenuto a disposizione un estintore portatile.
« Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
24 |+ Realizzazione di opere di |:| |:| * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
lattoneria carichi devono avvenire evitando il passaggio dei + Impresa
* Montaggio di apparecchi igienico carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro. Impiantistica
sanitari + L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
Rischi trasmissibili: carichi deve essere opportunamente delimitata.
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore per "Operaio
comune (impianti)".
25 |+ Posa di manto di copertura in |:| |:| * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
tegole carichi devono avvenire evitando il passaggio dei + Impresa
« Realizzazione della rete di carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro. Impiantistica
distribuzione e terminali per « L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
impianto termico carichi deve essere opportunamente delimitata.
Rischi trasmissibili: « |l personale non strettamente necessario alle
Caduta di materiale dall'alto o a lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
livello; Inalazione fumi, gas, vapori; e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Incendi, esplosioni; Radiazioni non dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
ionizzanti; Rumore per "Operaio * In prossimita della zona d'intervento € necessario
comune (impianti)". allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati € necessario
proteggerli con teli protettivi.
* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
* Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
26 |+ Posa di manto di copertura in I:l I:l * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
tegole carichi devono avvenire evitando il passaggio dei * Impresa
+ Montaggio di apparecchi igienico carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro. Impiantistica
sanitari « L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
Rischi trasmissibili: carichi deve essere opportunamente delimitata.
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore per "Operaio
comune (impianti)".
27 | » Formazione intonaci esterni * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile

(industrializzati)

* Realizzazione della rete di
distribuzione e terminali per
impianto termico

Rischi trasmissibili:

Getti, schizzi; Rumore; Rumore per

"Riquadratore (intonaci

industrializzati)"; Caduta di

materiale dall'alto o a livello;

carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

« Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* In prossimita della zona d'intervento & necessario

* Impresa
Impiantistica
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N Fase interferenza lavorazioni S;g:;'g St?;?)'g Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare D|spos$té|ivé|idd(|)t[t)érl?ée2|one Soggetto attuatore | Note
Inalazione fumi, gas, vapori; allontanare preventivamente tutti i materiali
Incendi, esplosioni; Radiazioni hon facilmente inflammabili; qualora i suddetti materiali
ionizzanti; Rumore per "Operaio non possono essere allontanati € necessario
comune (impianti)". proteggerli con teli protettivi.
* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
« Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
28 | * Formazione intonaci esterni |:| |:| * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
(industrializzati) carichi devono avvenire evitando il passaggio dei * Impresa
« Installazione di caldaia per carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro. Impiantistica
impianto termico (autonomo) « L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
Rischi trasmissibili: carichi deve essere opportunamente delimitata.
Getti, schizzi; Rumore; Rumore per « Il personale non strettamente necessario alle
"Riquadratore (intonaci lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
industrializzati)"; Caduta di e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
materiale dall'alto o a livello; dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Inalazione fumi, gas, vapori; * In prossimita della zona d'intervento & necessario
Incendi, esplosioni; Radiazioni non allontanare preventivamente tutti i materiali
ionizzanti; Rumore per "Operaio facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
comune (impianti)". non possono essere allontanati € necessario
proteggerli con teli protettivi.
* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
+ Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
29 |+ Formazione di massetto per I:l I:l * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
pavimenti interni carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
« Posa di pavimenti per interni in carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
ceramica « L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
Rischi trasmissibili: carichi deve essere opportunamente delimitata.
Caduta di materiale dall'alto o a * Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
livello; Rumore; Rumore per da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
"Posatore pavimenti e rivestimenti". maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
* Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.
30 |« Posa di rivestimenti interni in * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile

ceramica
* Formazione di massetto per
pavimenti interni
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o0 a
livello; Rumore.

carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

» Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
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N Fase interferenza lavorazioni S;g:;'g St?;?)'g Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare D|spos$té|ivé|idd(|)t[t)érl?ée2|one Soggetto attuatore | Note
rumorosita elevato.
31 |+ Montaggio di serramenti esterni I:l I:l * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
* Montaggio di serramenti interni carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
Rischi trasmissibili: carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
Caduta di materiale dall'alto o a * L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
livello. carichi deve essere opportunamente delimitata.
32 |+ Montaggio di serramenti interni I:l I:l * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile
+ Posa di ringhiere e parapetti carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
Rischi trasmissibili: carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
Caduta di materiale dall'alto o a « L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
livello; Inalazione fumi, gas, vapori; carichi deve essere opportunamente delimitata.
Incendi, esplosioni; Radiazioni non « Il personale non strettamente necessario alle
ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
Rumore. e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
* In prossimita della zona d'intervento € necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati € necessario
proteggerli con teli protettivi.
« Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
+ Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di
rumorosita elevato.
33 |« Tinteggiatura di superfici esterne * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di * Impresa Edile

» Tinteggiatura di superfici interne
Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

carichi devono avvenire evitando il passaggio dei

carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei

carichi deve essere opportunamente delimitata.
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(Paragrafo 2.1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Sono previste procedure: |7_si W no
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 1: Betoniere

(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[ |apprestamento [v) attrezzatura

[ Imezzo o servizio di

[ Jinfrastrutture ,
protezione collettiva

Fase/i d'utilizzo o lavorazioni:

Fase di pianificazione

Descrizione:

$CANCELLARES$

Indicare le misure di coordinamento relative all'uso comune delle betoniere da
parte di piu imprese e lavoratori autonomi.

(Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008)

$CANCELLARES$

Misure di coordinamento (2.3.4.) :

(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Fase esecutiva

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 26/09/2017

Il CSE

SCHEDA N° 2: Gru

(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Fase di pianificazione

[ |apprestamento [v*) attrezzatura

[ Imezzo o servizio di

[ linfrastrutture
protezione collettiva

Descrizione:

$CANCELLARES$

Indicare le misure di coordinamento relative all'uso comune delle gru da parte di
pit imprese e lavoratori autonomi.

(Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008)

$CANCELLARES$

Fase/i d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.) :

(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Fase esecutiva

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 26/09/2017

Il CSE

SCHEDA N° 3: Parcheggio autovetture

(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Fase di pianificazione

[ |apprestamento [ attrezzatura

[ Imezzo o servizio di

[v|infrastrutture ]
protezione collettiva

Descrizione:

$CANCELLARES$

Indicare le misure di coordinamento relative all'uso comune del parcheggio
autovetture da parte di pit imprese e lavoratori autonomi.

(Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008)

$CANCELLARES$
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SCHEDA N° 3: Parcheggio autovetture

Fasel/i d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.) :

Fase esecutiva
(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 26/09/2017 Il CSE

SCHEDA N° 4: Piegaferri

Fase di pianificazione
(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[ |apprestamento attrezzatura Descrizione:
| SCANCELLARES
|_infrastrutture |_|mezzo o servizio di | |ngicare le misure di coordinamento relative all'uso comune delle piegaferri da

protezione collettiva | harte di piu imprese e lavoratori autonomi.
(Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008)
$CANCELLARES$

Fasel/i d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.) :

Fase esecutiva
(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 26/09/2017 Il CSE

SCHEDA N° 5: Silos

Fase di pianificazione
(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[ Japprestamento attrezzatura Descrizione:
_ | SCANCELLARE$
|_linfrastrutture | |mezzo oservizio di | |ndicare le misure di coordinamento relative all'uso comune dei silos da parte di

protezione collettiva | iy imprese e lavoratori autonomi.
(Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008)
$CANCELLARES$

Fase/i d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.) :

Fase esecutiva
(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:
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SCHEDA N° 5: Silos

Data di aggiornamento: 26/09/2017 Il CSE

SCHEDA N° 6: Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici

Fase di pianificazione
(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[ |apprestamento
infrastrutture

[ attrezzatura Descrizione:
| $CANCELLARES
] mezzo o servizio di | |ngicare le misure di coordinamento relative all'uso comune della viabilita
protezione collettiva | yrincipale di cantiere per mezzi meccanici da parte di pit imprese e lavoratori
autonomi.
(Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008)
$CANCELLARES$

Fase/i d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.) :

Fase esecutiva
(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 26/09/2017 Il CSE

SCHEDA N° 7: Zone di carico e scarico

Fase di pianificazione
(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[ |apprestamento
infrastrutture

[ attrezzatura Descrizione:
L $CANCELLARES$
[_|mezzo o sewvizio di | |ngicare le misure di coordinamento relative alluso comune delle zone di carico e

protezione collettiva | scarico da parte di piti imprese e lavoratori autonomi.
(Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008)
$CANCELLARES$

Fase/i d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.) :

Fase esecutiva
(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 26/09/2017 Il CSE
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(Paragrafi 2.1.2, lett. g); 2.2.2, lett. g) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[v| Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
F Riunione di coordinamento

[—,Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

h Altro

$CANCELLARES$

Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per
garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

$CANCELLARES$

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(Paragrafo 2.2.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[w| Evidenza della consultazione
h Riunione di coordinamento tra RLS
F Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

[ ] Altro

$CANCELLARES$

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS
prima dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

$CANCELLARES$

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(Paragrafo 2.1.2, lett. h) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Pronto soccorso:
r a cura del committente
F gestione separata tra le imprese

hgestione comune tra le imprese

$CANCELLARES$
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere.
$CANCELLARES$

Emergenza ed evacuazione:

Numeri di telefono delle emergenze:

Comando Vvf  chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Vvf di SMANUAL$ tel. SMANUALS$
Pronto Soccorso tel. 118

Pronto Soccorso: - Ospedale di SMANUALS$  tel. SMANUALS$
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(Paragrafo 4.1 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Calcolo analitico
n Descrizione Totale
par.ug. lung. larg. H/peso | quantita | pr.unit.

1 |[Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m,
composto da montanti metallici posti a interasse
1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno,
compreso il montaggio e lo smontaggio; per il

primo mese.

Scavo di shancamento-Parapetto [mesi: 1] 4.00 15.00 60.00

[mesi: 1] 2.00 7.50 15.00

[mesi: 1] 1.00 8.69 8.69

[mesi: 1] 1.00 7.45 7.45

91.14 4.30 391.90

2 |Parapetto prowvisorio di altezza 1,00 m,

composto da montanti metallici posti a interasse

1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno,

compreso il montaggio e lo smontaggio; per ogni

mese o parte di mese successivo.

Scavo di shancamento-Parapetto [mesi: 4] 16.00 15.00 240.00

[mesi: 4] 8.00 7.50 60.00

[mesi: 4] 4.00 8.69 34.76

[mesi: 4] 4.00 7.45 29.80

364.56 1.45 528.61

3 | Andatoie e passerelle avente larghezza del

passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo

smontaggio di tutti gli elementi costituenti

I'opera:sottostruttura portante in tubolari metallici

giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione

minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni

20 cm; parapetto di protezione con corrimano

posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di

altezza minima di cm 20,compresi il montaggio e

lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti

I'opera; per il primo mese.

Scavo di sbancamento-Andatoie e passerelle 2.00 7.50 15.00

[mesi: 1]

[mesi: 1] 1.00 6.65 6.65

[mesi: 1] 1.00 8.90 8.90

30.55 54.20 1655.81

4 | Andatoie e passerelle avente larghezza del
passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi costituenti 'opera:
sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati;
piano di lavoro con tavole di sezione minima cm
30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm;
parapetto di protezione con corrimano posto a cm
90 di altezza e tavola fermapiede di altezza
minima di cm 20; per ogni mese o parte di mese

successivo.
Scavo di sbancamento-Andatoie e passerelle 6.00 7.50 45.00
[mesi: 3]
[mesi: 3] 3.00 6.65 19.95
[mesi: 3] 3.00 8.90 26.70
91.65 4.76 436.25
5 | Cartello generico in alluminio, da parete, di forma
rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm
120x145; costo semestrale.
Scavo di shancamento-Cartelli [mesi: 6] 9.00 9.00
9.00 1.46 13.14
6 | Cartello generico in alluminio, da parete, di forma
quadrata, spessore mm 0,5; lato mm 120 ; costo
semestrale.
Scavo di shancamento-Cartelli [mesi: 6] 15.00 15.00
15.00 1.38 20.70

7 |Tavolato in legno realizzato con tavole di
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Calcolo analitico

n Descrizione Totale
par.ug. lung. larg. H/peso | quantita | pr.unit.
spessore 5 cm fissate su traversi in legno a
protezione delle aperture; per il primo mese.
Scavo di shancamento-Tavolato 5.50 6.500 35.75
7.50 3.000 22.50
10.89 3.690 40.18
3.57 4.890 17.46
115.89 9.11 1055.76
8 | Piazzola in conglomerato cementizio armato per
aree di carico/scarico, stoccaggio, deposito e
parcheggio, posato in opera compreso ogni onere
e magistero per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Per uno spessore di cm 20.
[ZCS-1] Zona di carico e scarico 132.61 132.61
132.61 50.11 6 645.09
9 | Sottofondo stradale in pietrisco calcareo,
compresa la fornitura del materiale, la lavorazione
e la compattazione dello strato con idonee
macchine in modo da raggiungere una adeguata
resistenza; costo al metro quadrato per uno
spessore finito di 15 cm.
[ZPA-1] Parcheggio autovetture 40.67 40.67
40.67 7.34 298.52
10 |Pista carrabile realizzata con scavo di
sbancamento eseguito con mezzi meccanici e
rifinita a mano per il transito di autocarri, mezzi
cingolati, autogru, dumper, ecc., realizzata in
opera compreso il deposito in cantiere dei
materiali di risulta, la rifinitura con sottofondo in
sabbia.
tratto 1 48.12 48.12
tratto 2 14.92 14.92
tratto 3 13.84 13.84
tratto 1 27.08 27.08
tratto 2 5.19 5.19
109.15 16.52 1803.16
11 [ Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza,
divieto, obbligo) e di pericolo, di qualsiasi forma e
dimensione, in lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente ricoperta con pellicola,
compresi segnali compositi e delineatori speciali
di ostacolo, montato su palo completo di base
circolare metallica e staffe per il fissaggio,
compreso il montaggio e la rimozione; costo
mensile.
[SG-1] Scavi 1.00 1.00
1.00 7.54 7.54
12 | Recinzione del cantiere mediante paletti di
castagno infissi a terra, tavole di abete e rete di
plastica, compreso il montaggio, la rimozione, il
ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.
[RC-1] 17.98 2.000 35.96
6.94 2.000 13.88
27.99 2.000 55.98
18.68 2.000 37.36
27.40 2.000 54.80
20.21 2.000 40.42
3.76 2.000 7.52
245.92 17.17 4 222.45
13 [Recinzione del cantiere mediante paletti di
castagno infissi a terra, tavole di abete e rete di
plastica, compreso il montaggio, la rimozione, il
ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o
parte di mese successivo.
Vedi Voce precedente [m2/mese 245.92] 245.92 245.92
245.92 0.28 68.86
14 [Basamento in conglomerato cementizio armato
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Calcolo analitico
n Descrizione Totale
par.ug. lung. larg. H/peso | quantita | pr.unit.

antisismico, sp. 30 cm , per box prefabbricati o
baracche di qualsiasi dimensione, posato in
opera compreso ogni onere e magistero per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

[BR1-1] Baracca 6.47 3.500 22.65
[BR1-2] Baracca 5.96 3.500 20.86
[BR1-3] Baracca 6.25 3.500 21.88

65.39 75.43 4932.37

15 [Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
materiali e attrezzi di qualunque dimensione e di
altezza max cm 240 fornita in opera su piazzola in
cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio; per il primo mese.

[BR1-1] Baracca 6.47 3.500 22.65
[BR1-2] Baracca 5.96 3.500 20.86
[BR1-3] Baracca 6.25 3.500 21.88
65.39 10.81 706.87

16 | Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
materiali e attrezzi di qualunque dimensione e di
altezza max cm 240 fornita in opera su piazzola in
cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio; per ogni mese o parte
di mese successivo.

[BR1-1] Baracca 6.47 3.500 22.65
[BR1-2] Baracca 5.96 3.500 20.86
[BR1-3] Baracca 6.25 3.500 21.88
65.39 3.83 250.44

17 | Tettoia per la protezione di oggeti caduti dall'alto,
costituita da lamiere zincate e grecate da 8/10
mm fissate su struttura in tubolari. Costo per il
primo mese.

[TT-1] Tettoie 6.98| 3.000 20.94

20.94| 140.32 2938.30

18 | Tettoia per la protezione di oggeti caduti dall'alto,
costituita da lamiere zincate e grecate da 8/10
mm fissate su struttura in tubolari. Costo mesi
successivi al primo.

[TT-1] Tettoie 6.98 3.000 20.94

20.94 8.21 171.92

19 | Parapetto provvisorio di qualunque altezza,
composto da montanti metallici posti a interasse
1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno,
compreso il montaggio e lo smontaggio; per il

primo mese.
[PP-1] 16.58 1.200 19.90
15.27 1.200 18.32
15.00 1.200 18.00
5.53 1.200 6.64
3.95 1.200 4.74
3.29 1.200 3.95
71.55 4.30 307.67
20 | Parapetto provvisorio di qualunque altezza,
composto da montanti metallici posti a interasse
1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno,
compreso il montaggio e lo smontaggio; per ogni
mese o parte di mese successivo.
Vedi Voce precedente [m2/mese 71.55] 71.55 71.55
71.55 1.45 103.75
TOTALE euro 26 559.11

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
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ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi).
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento € compostoda n. __77 _ pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

2. llcommittente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.
Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento

Il presente documento € composto da n. __77 _ pagine.

3.  L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel
PSC/PSC aggiornato:

P non ritiene di presentare proposte integrative;

] presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4.  L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC/PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi:

a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:

F non formula proposte a riguardo;

P formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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